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La démarche de projetLa démarche de projet

La démarche de projet est une succession d'étapes dépendant les unes des autres. Son but est de

mener à bien la création ou l'amélioration d'un produit ou d'un service. 

Organisation d'un groupe de projetOrganisation d'un groupe de projet

La réalisation d'un projet, pour sa réussite, demande une organisation particulière.

On appelle groupe de projet plusieurs personnes qui s'organisent pour travailler ensemble dans le

but de réussir un projet commun.

Une bonne  organisation doit permettre de  coordonner et de  gérer dans le  temps, des moyens

matériels (machines / outils) et des moyens humains (hommes).

PROJET
Organiser,gérer, coordonner
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Gestion Machines/Outils

à disposition

Du temps
Gestion, planification
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Rôle des participants, revue de projetRôle des participants, revue de projet

Dans un groupe de projet, chaque membre occupe un rôle précis qui contribue au bon 

fonctionnement du groupe.

Chaque participant d'un groupe de projet a un rôle précis qui contribue à l'organisation et au bon 

fonctionnement du groupe. Chaque membre participe aux revues de projet qui permettent de 

faire le point sur l'avancement des travaux et la présentation des résultats.

En technologie, les rôles les plus souvent rencontrés sont les suivants :

• Le coordonnateur (ou l'animateur) : il veille au bon fonctionnement du groupe et anime les

débats.

• Le secrétaire : il note les idées, fait le compte-rendu à l'écrit et gère le dossier du groupe.

• Le rapporteur : il présente à l'oral le travail du groupe lors de la synthèse (classe entière). 

Il est l'interlocuteur privilégié auprès du professeur.

• Le gestionnaire du matériel et du temps : il gère le matériel, les ordinateurs et la durée 

du travail.

Le planningLe planning

Quand nous réalisons un projet, il est important d'établir à l'avance dans quel ordre il faut 

réaliser les différentes étapes. Pour nous aider, on peut utiliser différents outils comme le 

diagramme de Gantt ou Pert.

Exemple de diagramme de Gantt simple :

Le planning détermine une suite de tâches à accomplir. On peut utiliser des outils comme le 

diagramme de Gantt ou le diagramme Pert. Ces outils permettent d'organiser les différentes 

tâches sans temps mort, et terminer le projet en réduisant les délais.
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